

Planning détaillé – Phase 1 : Cadrage de la veille

Période : 28 juillet → 10 août 2026

Date	Activité	Responsables	Livrable
Mardi 28/07	Réunion de lancement de la phase 1 : présentation des axes, constitution des groupes, explication de la méthodologie, remise des templates	Direction scientifique + Comité de pilotage	Phase officiellement lancée
29/07 → 30/07	Travail des groupes sur la problématique, les objectifs, les questions de veille, le périmètre et les sources	Les 6 groupes	Première ébauche de la charte
Vendredi 31/07	Réunion de suivi n°1 : présentation de l'avancement, difficultés rencontrées, arbitrages méthodologiques	Tous les groupes + Comité scientifique	Feuille de route mise à jour
01/08 → 03/08	Poursuite de la rédaction des chartes	Les groupes	Version de travail
Lundi 04/08 (23h59)	Dépôt de la Version 1 de chaque charte	Les groupes	Version 1

Mardi 05/08	Évaluation de la Version 1 par l'Équipe Qualité et le Comité de pilotage	Responsable Qualité + Comité de pilotage	Rapport d'évaluation et recommandations
06/08 → 08/08	Intégration des recommandations et amélioration des chartes	Les groupes	Version finale
Samedi 08/08 (23h59)	Dépôt de la Version finale	Les groupes	Version finale
Dimanche 09/08	Vérification de conformité (contrôle qualité final)	Responsable Qualité	Avis de conformité
Lundi 10/08	Comité scientifique de validation des chartes (GO / GO avec réserves / NO GO)	Direction scientifique + Comité scientifique	Validation officielle et passage à la Phase 2

Représentation type Gantt

Activités	28/07	29-30/07	31/07	01-03/08	04/08	05/08	06-08/08	09/08	10/08
Réunion de lancement	◆								
Travail des groupes	■	■		■			■		
Réunion de suivi			◆						
Dépôt Version 1					●				

Évaluation Qualité V1						◆			
Améliorations							■		
Dépôt Version finale							•		
Vérification Qualité finale								◆	
Comité de validation									◆

Légende :

- ■ : travail des groupes
- ◆ : réunion / revue de projet
- • : dépôt d'un livrable

Pourquoi ce planning est solide

Ce planning introduit **trois niveaux de contrôle qualité** :

1. **Contrôle d'avancement** (31 juillet) : s'assurer que les groupes sont sur la bonne voie.
2. **Revue qualité** (5 août) : améliorer le contenu scientifique des chartes avant leur finalisation.
3. **Validation finale** (10 août) : décision officielle de passage à la phase suivante.

Cette organisation est très proche des pratiques des cabinets de conseil et des projets de recherche : on ne valide jamais un livrable important sans une revue intermédiaire et une vérification finale de conformité.