

Planning général du projet

Phase	Période	Réunion de validation	Livrables attendus
Phase 0 – Initiation & Gouvernance	14/07 → 27/07	28/07	Charte du projet, gouvernance, équipes, planning, outils, procédures, templates
Phase 1 – Cadrage de la veille	28/07 → 09/08	10/08	Chartes de cadrage des axes validées
Phase 2 – Conception du dispositif de collecte	11/08 → 23/08	24/08	Plan de collecte, questionnaires, guides d'entretien, matrice Questions × Sources
Phase 3 – Collecte des données <i>(en parallèle à partir du 18/08)</i>	18/08 → 20/09	21/09	Base documentaire et données terrain consolidées
Phase 4 – Analyse & Interprétation	22/09 → 18/10	19/10	Rapports d'analyse par axe et recommandations
Phase 5 – Rédaction du Livre Blanc	20/10 → 01/11	02/11	Version 1 complète du Livre Blanc
Phase 6 – Relecture, Validation & Finalisation	03/11 → 14/11	15/11	Version finale validée et prête à être publiée

Vue type Gantt

Phases	14-27 Juil.	28/07-03/ 08	04-09/08	10/08	11-17/08	18-24/08	25/08	26-31/08	01-07/09	08-14/09	15-20/09	21/09
Phase 0 – Initiation & Gouvernance				◆								
Phase 1 – Cadrage												
Validation Phase 1				◆								
Phase 2 – Dispositif de collecte							◆					
Phase 3 – Collecte des données												◆

Phases	22-28/09	29/09-05/10	06-12/10	13-18/10	19/10	20-26/10	27/10-01/11	02/11	03-09/11	10-14/11	15/11
Phase 4 – Analyse & Interprétation	■	■	■	■	◆						
Phase 5 – Rédaction du Livre Blanc						■	■	◆			
Phase 6 – Finalisation									■	■	◆

Légende :

- ■ : période d'activité
- ◆ : comité de validation (Stage Gate)

Recommandation

Formaliser les réunions de validation avec un **ordre du jour identique pour chaque phase** :

1. Présentation des livrables par les équipes.
2. Rapport du Responsable Qualité.
3. Questions du Comité scientifique.
4. Décision :
 - **GO** : passage à la phase suivante.

- **GO avec réserves** : corrections mineures à intégrer.
 - **NO GO** : corrections majeures avant validation.
5. Désignation du chef de projet de la phase suivante et validation du planning.

Ainsi, chaque transition entre phases sera documentée par un **procès-verbal de validation**, garantissant la traçabilité et la gouvernance du projet.