

Procès-verbal de réunion

Projet : Étude stratégique sur le Startup Act tunisien

Réunion de démarrage – Phase 1 : Cadrage du projet

Date : 14 juillet 2026

Heure : 17h30

Mode : Google Meet

1. Informations générales

La réunion a débuté par un compte rendu de l'échange tenu avec M. Haythem, Président de l'ATVIC, et Mme Afef, Secrétaire Générale de l'ATVIC.

Les membres de l'équipe ont été informés que :

- l'ATVIC soutient officiellement le projet ;
- la proposition de collaboration a été validée ;
- l'ATVIC accompagnera scientifiquement le projet ;
- des attestations de contribution seront délivrées aux participants ;
- une attestation de stage d'été pourra être accordée aux étudiants les plus impliqués pendant la période estivale, selon les modalités définies par l'ATVIC.

2. Présentation de la Charte du projet

Une première version de la Charte du projet a été présentée aux participants.

Les différents éléments ont été discutés :

- vision du projet ;
- gouvernance ;
- méthodologie de travail ;
- exigences de qualité ;
- engagements des membres.

À l'issue des échanges, la proposition de charte a été accueillie favorablement et constitue la base de travail retenue pour le projet.

3. Organisation du projet

L'organisation générale du projet a été présentée aux participants.

Les principes suivants ont été validés :

- travail collaboratif par équipes ;
- démarche méthodologique commune ;
- production de livrables normalisés ;
- validation scientifique et contrôle qualité des travaux.

4. Présentation des axes de l'étude

Une première proposition des six axes de l'étude a été présentée :

1. État des lieux quantitatif du Startup Act
2. Cadre juridique et gouvernance
3. Financement des startups
4. Accompagnement et écosystème
5. Évaluation des impacts
6. Benchmark international

Il a été convenu que ces axes feront l'objet d'un travail de cadrage afin de confirmer leur périmètre, d'identifier d'éventuels axes complémentaires et d'affiner les questions de recherche.

5. Constitution du Comité de pilotage – Phase 1

Les étudiants volontaires ont été invités à rejoindre le premier Comité de pilotage chargé d'accompagner la phase de cadrage du projet.

Composition retenue :

- Syrine , Rahma, Chaker, Takwa et Mariem

Dans le cadre de cette première phase :

- Takwa et Mariem assureront également une mission spécifique de suivi qualité, en veillant à l'harmonisation et à la qualité des chartes de cadrage produites par les différentes équipes.

6. Décisions prises

- Validation de l'organisation générale du projet.
- Adoption de la Charte comme document de référence pour les travaux.
- Validation de la méthodologie proposée.
- Validation des six axes de travail comme base du cadrage.
- Constitution du premier Comité de pilotage.
- Mise en place d'un suivi qualité des livrables de cadrage.

7. Plan d'action avant la prochaine réunion

Comité de pilotage

- Organiser le suivi de la phase de cadrage.
- Préparer les outils de pilotage du projet.

Équipe Qualité

- Préparer un modèle (template) de la charte de cadrage qui sera utilisé par l'ensemble des groupes.
- Élaborer les critères d'évaluation des chartes de cadrage.
- Vérifier la conformité, l'harmonisation et la qualité des livrables produits.

Ensemble de l'équipe

- Choisir un à deux axes d'étude (**maximum trois**) pour rejoindre les groupes de travail, selon ses centres d'intérêt et ses compétences.
- Préparer la fiche de cadrage de l'axe retenu en définissant notamment :
 - le périmètre de l'étude ;
 - les objectifs ;
 - les questions de recherche ;
 - les premiers mots-clés ;
 - les sources documentaires prioritaires ;
 - les premiers éléments de veille.